| VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ ŘADY POD HLADOVÝM VRCHEM - V | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Proplaceno** | |
| **SCARPA- Works s.r.o.** | VaK řady | 1 572 464,25 Kč | |
| | | 2 004 073,25 Kč | |
| | | 1 835 877,00 Kč | |
| | | 474 393,25 Kč | |
| | | 407 500,00 Kč | |
| | | **6 294 307,75 Kč** | |
| | odbočky | 1 101 587,50 Kč | |
| | | 1 101 587,50 Kč | |
| | | **2 203 175,00 Kč** | |
| | pokládka asfaltů | **316 562,70 Kč** | |
| | plošné úpravy komunikací | **65 360,00 Kč** | |
| | dokončení + kolaudace | **73 088,00 Kč** | |
| | | | |
| **PD + AD - Ing. Kořínek** | DSP - VaK řady | 105 270,00 Kč | |
| | DPS - VaK řady | 55 660,00 Kč | |
| | ZSPD | 0,00 Kč | 54450 |
| | ZSPD - tisk | 0,00 Kč | 3630 |
| | AD | 9 559,00 Kč | **58080** HRAZENO INVESTOREM ZMĚNY |
| | | **170 489,00 Kč** | |
| | | | |
| **TDS - Hink** | | 48 400,00 Kč | |
| | | 74 415,00 Kč | |
| | | 59 411,00 Kč | |
| | | **182 226,00 Kč** | |
| | | | |
| **Archeologové** | | **7 260,00 Kč** | |
| | | | |
| **SÚ** | správní poplatek | **1 600,00 Kč** | |
| **Stavební poradna** | VŘ - konzultační služby | **84 700,00 Kč** | |
| **Celkem** | | **9 398 768,45 Kč** | |

| | | |
|---|---|---|
| **UHRAZENO 43X, ZÁLOHA** | **3 124 022,00 Kč** | |
| **PŘÍSPĚVEK MĚSTO** (PŘEDPOKLAD ZE VSTUPNÍ KALKULACE) | **3 159 755,00 Kč** | 33,2 procent |
| | | |
| **DOPLATEK 43X** | **3 240 422,00 Kč** | |
| **CELKEM PŘÍSPĚVKY 43X** | **6 364 444,00 Kč** | 66,8 procent |
| | | |
| **CELKEM** | **9 524 199,00 Kč** | 100 procent |
| | | |
| **ROZDÍL (PŘEPLATEK)** | 125 430,55 Kč | |

PŘEPLATEK DĚLEN V POMĚRU VKLADU

| | |
|---|---|
| MĚSTO | 41 612,93 Kč |
| PŘISPĚVKY | 83 817,62 Kč |

43 příspěvků **1 949,25 Kč**