

PŘEHLED FÁZÍ POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU A ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM

fáze - činnost		orientační časová osa v měsících																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	1 doplňující průzkumy a rozbor	█																									
ZADÁNÍ	2 vypracování návrhu zadání		█																								
	3 zveřejnění a projednání návrhu zadání			█	← STAV PŘÍPRAVY K 09/2013																						
	4 úprava zadání po projednání				█																						
	5 schválení zadání v zastupitelstvu města					↓																					
NÁVRH, SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ	6 zpracování návrhu pro společné jednání					█																					
	7 zveřejnění a projednání návrhu s dotč.orgány						█																				
	8 vyhodnocení stanovisek a připomínek							█																			
NÁVRH, VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ	9 úprava návrhu pro veřejné projednání								█																		
	10 zveřejnění a veřejné projednání návrhu									█																	
	11 vyhodnocení námitek a připomínek										█																
	12 rozhodnutí o vypořádání námitek a připomínek											█															
OPAKOVANÉ VEŘ. PROJEDNÁNÍ	13 úprava návrhu pro opakované veř. projednání												█														
	14 zveřejnění a opakované veřejné projednání													█													
	15 vyhodnocení námitek a připomínek														█												
	16 rozhodnutí o vypořádání námitek a připomínek															█											
VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU	17 úprava - zpracování výsledné verze úz.plánu																			█							
	18 vydání (schválení) územního plánu																				█						
	19 úkony po vydání (oznámení veř.vyhláškou, aj.)																					█					

činnosti zpracovatele - projektanta	█
činnosti pořizovatele a určeného zastupitele	█
rozhodnutí zastupitelstva města	↓